

✓ 2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

| <input type="checkbox"/> | Elemento | Respons... | Tipo de Proces... | Sincronização G... | Status | Timeline | Earned Value | Depende de |
|--------------------------|--|------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 8.1.1. Contato Inicial | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | out 1, '20 - dez 31, '20 | | - |
| <input type="checkbox"/> | 8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | set 1, '21 - dez 30, '21 | | 16.3.1. Analise ... |
| <input type="checkbox"/> | 8.3.1. Entrada do Requerimento | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | dez 1, '20 - mar 31, '21 | | - |
| <input type="checkbox"/> | 8.4.1. Designação do Coordenador e da eq... | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | jan 1, '21 - abr 2, '21 | | 14.1.1. Executar anal.. |
| <input type="checkbox"/> | 8.5.1. Analise de suficiencia de dados | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | out 1, '21 - mar 2, '22 | | 10.1.1. Gerenci... |
| <input type="checkbox"/> | 8.6.1. Recebimento da TFAC | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | jan 1, '21 - jan 31, '21 | | - |
| <input type="checkbox"/> | 9.1.1. Analise Inicial do Projeto | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | set 1, '21 - dez 29, '21 | | 11.1.1. Analise de RA.. |
| <input type="checkbox"/> | 9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | fev 1, '21 - abr 30, '21 | | 14.1.1. Executar anal.. |
| <input type="checkbox"/> | 9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Ce... | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | fev 1, '21 - mai 31, '21 | | 14.1.1. Executar anal.. |
| <input type="checkbox"/> | 9.4.1. Base de Certificação | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | set 1, '21 - mar 3, '22 | | 11.1.1. Analise d... |
| <input type="checkbox"/> | 9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ... | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | mar 1, '21 - mai 31, '21 | | - |
| <input type="checkbox"/> | 9.6.1. Plano de Certificação do Requerente ... | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | set 1, '21 - nov 29, '21 | | 16.7.1. Desenvolver L. |
| <input type="checkbox"/> | 9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Aut... | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | mar 1, '21 - jun 30, '21 | | - |
| <input type="checkbox"/> | 9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ... | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | jan 1, '21 - abr 30, '21 | | - |

✓ 2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

| <input type="checkbox"/> | Elemento | Respons... | Tipo de Proces... | Sincronização G... | Status | Timeline | Earned Value | Depende de |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 10.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu... | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | jan 1, '21 - abr 30, '21 | abr 30, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 10.2.1. Executar analises de Recursos Com... | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 11.1.1. Analise de RAMT | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 11.2.1. Executar LCC | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - jul 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 11.3.1. Executar LSA | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 12.2.1. Prover Infra e Instalações | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - jun 3, '23 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 13.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbil... | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 13.2.1. Analise de Nível de Reparo | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |

Help

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-----|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 13.4.1. Analise de Suportabilidade e segura... | | | IPS | Aero -> Sincroniz... | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 13.5.1. Analise de Manutenção programada... | | | IPS | Aero -> Sincroniz... | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 13.6.1. Analise de D&PHM | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | jun 1, '20 - dez 31, '20 | dez 31, 2020 | - |
| <input type="checkbox"/> | 14.1.1. Executar analise de mao de obra | | | IPS | Aero -> Sincroniz... | Realizado | out 1, '20 - dez 31, '20 | dez 31, 2020 | - |
| <input type="checkbox"/> | 15.1.1. Analise de requisitos PHST | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | jan 1, '21 - abr 30, '21 | abr 30, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 16.1.1. Gerenciamento de Contrato | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | jan 1, '21 - abr 30, '21 | abr 30, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 16.3.1. Analise de Alternativas | | | IPS | Aero -> Sincroniz... | Realizado | dez 31, '20 - abr 30, '21 | abr 30, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 16.7.1. Desenvolver IPS Plan | | | IPS | Aero -> Sincroniz... | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 17.1.1. Fornecer dados de provisionamento | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - set 30, '21 | set 30, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s... | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | fev 1, '21 - set 30, '21 | set 30, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 19.1.1. Adequação operacional | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | fev 1, '21 - set 30, '21 | set 30, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 19.2.1. Gerenciamento de descarte | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | fev 1, '21 - set 30, '21 | set 30, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 20.1.1. Desenvolver pacote de dados técni... | | | IPS | Aero -> Sincroniz... | Realizado | jun 1, '21 - set 30, '21 | set 30, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 20.2.1. Desenvolver publicações técnicas | | | IPS | Aero -> Sincroniz... | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 21.1.1. Analise necessidade de treinamento | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 21.2.1. Desenvolver plano de treinamento | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 21.3.1. Implementação de treinamento | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |
| <input type="checkbox"/> | 21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina... | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '21 - ago 31, '21 | ago 31, 2021 | - |

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

| <input type="checkbox"/> | Elemento | Respons... | Tipo de Proces... | Sincronização G... | Status | Timeline | Earned Value | Depende de |
|--------------------------|--|------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 4.1. PRINCÍPIOS GERAIS | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | out 1, '21 - dez 31, '21 | - |
| <input type="checkbox"/> | 4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | out 1, '21 - dez 31, '21 | - |
| <input type="checkbox"/> | 4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | dez 1, '21 - jun 30, '22 | - |
| <input type="checkbox"/> | 4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTO... | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | nov 1, '21 - dez 31, '21 | - |
| <input type="checkbox"/> | 4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | dez 1, '21 - set 30, '22 | - |
| <input type="checkbox"/> | 4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | dez 1, '21 - set 30, '22 | - |
| <input type="checkbox"/> | 4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | dez 1, '21 - set 30, '22 | - |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | - |

Help

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | mar 1, '22 - set 30, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | mar 1, '22 - set 30, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER... | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | ago 1, '22 - out 31, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO... | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | set 1, '22 - nov 30, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO D... | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | jul 1, '22 - out 31, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI... | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | ago 1, '22 - out 31, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | jun 1, '22 - set 30, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INS... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | out 1, '22 - nov 30, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | a. Ensaos requeridos: | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | mar 1, '22 - ago 31, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | "b. Documentos e dados técnicos de siste... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | mar 1, '22 - ago 31, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | "c. A inspeção de conformidade dos protó... | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | mar 1, '22 - ago 31, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM... | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | abr 1, '22 - set 30, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAV... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | - | - | |
| <input type="checkbox"/> | 22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23 | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | - | - | |
| <input type="checkbox"/> | INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDA... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | - | - | |
| <input type="checkbox"/> | 22.18 A23.1 Geral | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | - | - | |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.1 (a) Este apêndice especifica os req... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | jan 1, '22 - jun 30, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavega... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | out 1, '22 - mar 28, '23 | 24.1.1. Executa... | + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | out 1, '22 - mar 28, '23 | 28.2.1. Gerenciame... | |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.4 A23.2 Formato | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | - | - | |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | nov 1, '22 - abr 30, '23 | 31.1.1. Desenvo... | + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.6 (b) O formato do manual ou dos m... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | nov 1, '22 - abr 30, '23 | 31.1.1. Desenvo... | + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.7 A23.3 Conteúdo | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | - | - | |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos ma... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | mar 1, '22 - ago 31, '22 | - | |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.9 (a) Manual ou seção de manutençã... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | ago 1, '22 - jan 31, '23 | 26.1.1. Deserv... | + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.10 (1) Informação introdutória que in... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | ago 1, '22 - jan 31, '23 | 26.1.1. Deserv... | + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | ago 1, '22 - jan 31, '23 | 26.1.1. Deserv... | + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.12 (3) Informações básicas de contro... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | ago 1, '22 - jan 31, '23 | 26.1.1. Deserv... | + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.13 (4) Informações de serviço que cu... | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | ago 1, '22 - jan 31, '23 | 26.1.1. Deserv... | + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.14 (b) Instruções de manutenção. | | | Certificação | SUP -> Sincroniz... | Não Realizado | nov 1, '22 - mai 2, '23 | 1. Executa... | + |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |

Help

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 22.18.16 (2) Informações para solução de p... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | nov 1, '22 - mai 2, '23 | | 24.1.1. Executa... + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.17 (3) Informações que descrevam a ... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | nov 1, '22 - mai 2, '23 | | 24.1.1. Executa... + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.18 (4) Outras instruções processuais ... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | nov 1, '22 - mai 2, '23 | | 24.1.1. Executa... + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janel... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | ago 1, '22 - mar 2, '23 | | 26.1.1. Desenv... + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de t... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | ago 1, '22 - mar 2, '23 | | 26.1.1. Desenv... + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.21 (e) Informações necessárias para ... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | ago 1, '22 - mar 2, '23 | | 26.1.1. Desenv... + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixa... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | ago 1, '22 - mar 2, '23 | | 26.1.1. Desenv... + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas espe... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | nov 1, '22 - jun 2, '23 | | 30.1.1. Prover equip... + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de ... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | jul 1, '22 - jan 30, '23 | | 26.3.1. Desenvolver .. + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos ... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | jul 1, '22 - jan 30, '23 | | 26.3.1. Desenvolver .. + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.26 (2) Métodos de balanceamento d... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | jul 1, '22 - dez 31, '22 | | 26.3.1. Desenvolver .. + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.27 (3) Identificação de estruturas pri... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | jul 1, '22 - dez 31, '22 | | 26.3.1. Desenvolver .. + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais ... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | jul 1, '22 - dez 31, '22 | | 26.3.1. Desenvolver .. + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aer... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | jul 1, '22 - jan 30, '23 | | 26.3.1. Desenvolver .. + |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.30 As Instruções para Aeronavegabili... | | | Certificação | SUP ->Sincroniz... | Não Realizado | nov 1, '22 - jun 2, '23 | | 26.1.1. Desenv... + |
| <input type="checkbox"/> | 22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | nov 1, '22 - dez 31, '22 | | - |
| <input type="checkbox"/> | 22.20 4.20. REUNIÃO FINAL | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | nov 1, '22 - dez 31, '22 | | - |
| <input type="checkbox"/> | 22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICA... | | | Certificação | Não Sincronizado | Não Realizado | dez 1, '22 - jan 31, '23 | | - |

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

| <input type="checkbox"/> | Elemento | | Respons... | Tipo de Proces... | Sincronização G... | Status | Timeline | Earned Value | Depende de |
|--------------------------|--|--|------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 23.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu... | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '22 - set 30, '22 | set 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 23.2.1. Prover recursos computacionais | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | fev 1, '22 - set 30, '22 | set 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 24.1.1. Executar LSA | | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | abr 1, '22 - set 30, '22 | set 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 24.2.1. Executar LCC | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | jan 1, '22 - jun 3, '23 | jun 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutu... | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | jan 1, '22 - jun 30, '22 | jun 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 25.2.1. Prover Infra e Instalações | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | jan 1, '22 - jun 30, '22 | jun 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção | | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | fev 1, '22 - jun 30, '22 | jun 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |

Help

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|-----|---------------------|-----------|---------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten... | | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | fev 1, '22 - jun 30, '22 | jun 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 26.4.1. Analise de D&PHM | | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | mar 1, '22 - jul 31, '22 | jul 31 | - |
| <input type="checkbox"/> | 27.1.1. Executar analise de mao de obra | | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | jan 3, '22 - abr 30, '22 | abr 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 28.1.1. Gerenciamento de Contrato | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | dez 31, '21 - abr 30, '22 | abr 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ... | | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | jan 3, '22 - set 30, '22 | set 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '22 - jun 3, '22 | set 30, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 28.4.1. Lissões Aprendidas | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '22 - out 31, '22 | out 31, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 29.1.1. Fornecer dados de provisionamento | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '22 - out 31, '22 | out 31, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 29.2.2. Prover suprimentos | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | mar 1, '22 - out 31, '22 | out 31, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 30.1.1. Prover equipamentos de suporte | | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | mar 1, '22 - out 31, '22 | out 31, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnic... | | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | mar 1, '22 - out 31, '22 | out 31, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas | | | IPS | Aero ->Sincroniz... | Realizado | mar 1, '22 - out 31, '22 | out 31, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 32.1.1. Implementação de treinamento | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | abr 1, '22 - out 31, '22 | out 31, 2022 | - |
| <input type="checkbox"/> | 32.2.1. Realizar treinamento | | | IPS | Não Sincronizado | Realizado | abr 1, '22 - out 31, '22 | out 31, 2022 | - |

+ Adicionar novo grupo

Help