

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

	Elemento	Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
	1.1.1. Produto a ser certificado 1				H/h engenharia	Não		0	0
	1.2.1. A base de certificação aplicável 1				H/h engenharia	Não		0	0
	1.3.1. Um plano de certificação discutido... 1				H/h engenharia	Não		0	0
	1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1				H/h engenharia	Não		0	0
	1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1				H/h engenharia	Não		0	0
	1.6.1. A forma de comunicação entre o r... 1				H/h engenharia	Não		0	0
		R\$ 0 Total	\$0 Total	R\$ 0 Total				0 Total	0 Total

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

	Elemento	Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
	2.1.1. Gerenciamento de Contrato	R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	2.2.2. Captura de requisitos de suporte do ...	R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	2.3.3. Desenvolver IPS Plan	R\$ 180,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		27,000	0
	2.4.4. Lições aprendidas	R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	2.5.5. Controle de Configuração	R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	2.6.6. Gerenciamento de frota	R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	3.1.1. Analise de RAMT	R\$ 170,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		17,000	0
	3.2.2. Executar LCC	R\$ 170,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		17,000	0
	4.1.1. Analise de Instalações e Infra.	R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de su...	R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	6.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbili...	R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	7.1.1. Recursos computacionais para o Prog...	R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	8.1.1 . Contato Inicial					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.3.1. Entrada do Requerimento					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.4.1. Designação do Coordenador e da eq...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.5.1. Analise de suficiencia de dados					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.6.1. Recebimento da TFAC					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.1.1. Analise Inicial do Projeto					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Ce...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.4.1. Base de Certificação					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.6.1. Plano de Certificação do Requerente ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Aut...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ...					H/h engenharia	Não		0	0

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	10.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	10.2.1. Executar analises de Recursos Com...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	11.1.1. Analise de RAMT		R\$ 230,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		18,500	0
<input type="checkbox"/>	11.2.1. Executar LCC		R\$ 230,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		18,500	0
<input type="checkbox"/>	11.3.1. Executar LSA		R\$ 235,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		23,500	0
<input type="checkbox"/>	12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	12.2.1. Prover Infra e Instalações		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	13.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbil...		R\$ 235,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		23,500	0
<input type="checkbox"/>	13.2.1. Analise de Nível de Reparo		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0

Help

<input type="checkbox"/>	13.4.1. Analise de Suportabilidade e segura...		R\$ 230,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		18,500	0
<input type="checkbox"/>	13.5.1. Analise de Manutenção programada...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	13.6.1. Analise de D&PHM		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	14.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	15.1.1. Analise de requisitos PHST		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	16.1.1. Gerenciamento de Contrato		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	16.3.1. Analise de Alternativas		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	16.7.1. Desenvolver IPS Plan		R\$ 245,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		33,500	0
<input type="checkbox"/>	17.1.1. Fornecer dados de provisionamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	19.1.1. Adequação operacional		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	19.2.1. Gerenciamento de descarte		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	20.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	20.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 230,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		18,500	0
<input type="checkbox"/>	21.1.1. Analise necessidade de treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	21.2.1. Desenvolver plano de treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	21.3.1. Implementação de treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	4.1. PRINCÍPIOS GERAIS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTO...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO D...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INS...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	a. Ensaio requerido:					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"b. Documentos e dados técnicos de siste...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"c. A inspeção de conformidade dos protó...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAV...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDA...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 A23.1 Geral					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.1 (a) Este apêndice especifica os req...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavega...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.4 A23.2 Formato					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.6 (b) O formato do manual ou dos m...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.7 A23.3 Conteúdo					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos ma...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.9 (a) Manual ou seção de manutençã...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.10 (1) Informação introdutória que in...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.12 (3) Informações básicas de contro...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.13 (4) Informações de serviço que cu...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.14 (b) Instruções de manutenção.					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	22.18.16 (2) Informações para solução de p...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.17 (3) Informações que descrevam a ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.18 (4) Outras instruções processuais ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janel...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de t...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.21 (e) Informações necessárias para ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixa...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas espe...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.26 (2) Métodos de balanceamento d...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.27 (3) Identificação de estruturas pri...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aer...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.30 As Instruções para Aeronavegabili...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.20 4.20. REUNIÃO FINAL					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICA...					H/h engenharia	Não		0	0

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	23.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	23.2.1. Prover recursos computacionais		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	24.1.1. Executar LSA		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	24.2.1. Executar LCC		R\$ 230,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		18,500	0
<input type="checkbox"/>	25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutu...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	25.2.1. Prover Infra e Instalações		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	26.4.1. Analise de D&PHM		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	27.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	28.1.1. Gerenciamento de Contrato		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	28.4.1. Lissões Aprendidas		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	29.1.1. Fornecer dados de provisionamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	29.2.2. Prover suprimentos		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	30.1.1. Prover equipamentos de suporte		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	31.1.1. Desenvolver pacote de dados técníc...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	31.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	32.1.1. Implementação de treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	32.2.1. Realizar treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0

+ Adicionar novo grupo