

Padrão

Earned Valued Man...

Gantt

Kanban

Carga de trabalho

Gráfico

Painel

Gráfico

Mais

+

Integrar

Automatizar / 4

▼

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo	
<input type="checkbox"/>	1.1.1. Produto a ser certificado 1		0	0	!	!	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	1.2.1. A base de certificação aplicável 1		0	0	!	!	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	1.3.1. Um plano de certificação discutido... 1		0	0	!	!	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1		0	0	!	!	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1		0	0	!	!	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	1.6.1. A forma de comunicação entre o r... 1		0	0	!	!	1.538	1.515%	
				0 Total	0 Total	! N/A	! N/A	9.228 Total	9.091% Total

▼

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	2.1.1. Gerenciamento de Contrato		7,000	0	0.956	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.2.2. Captura de requisitos de suporte do ...		7,000	0	0.956	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.3.3. Desenvolver IPS Plan		27,000	0	0.85	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.4.4. Lições aprendidas		7,000	0	0.956	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.5.5. Controle de Configuração		7,000	0	0.956	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.6.6. Gerenciamento de frota		7,000	0	0.956	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	3.1.1. Analise de RAMT		17,000	0	0.9	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	3.2.2. Executar LCC		17,000	0	0.9	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	4.1.1. Analise de Instalações e Infra.		7,000	0	0.956	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de su...		7,000	0	0.956	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	6.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabili...		7,000	0	0.956	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	7.1.1. Recursos computacionais para o Prog...		7,000	0	0.956	1	1.515	

Help

https://seamax-team.monday.com/boards/4583780519

1/6

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	8.1.1 . Contato Inicial	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.3.1. Entrada do Requerimento	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.4.1. Designação do Coordenador e da eq...	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.5.1. Analise de suficiencia de dados	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.6.1. Recebimento da TFAC	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.1.1. Analise Inicial do Projeto	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Ce...	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.4.1. Base de Certificação	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.6.1. Plano de Certificação do Requerente ...	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Aut...	+		0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ...	+		0	0	!	!	1.538	1.515%

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	10.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...	+		8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	10.2.1. Executar analises de Recursos Com...	+		8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	11.1.1. Analise de RAMT	+		18,500	0	0.92	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	11.2.1. Executar LCC	+		18,500	0	0.92	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	11.3.1. Executar LSA	+		23,500	0	0.9	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura	+		8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	12.2.1. Prover Infra e Instalações	+		8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenibil...	+		23,500	0	0.9	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.2.1. Analise de Nível de Reparo	+		8,500	0	0.961	1	1.515	

Help

<input type="checkbox"/>	13.4.1. Analise de Suportabilidade e segura...			18,500	0	0.92	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.5.1. Analise de Manutenção programada...			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.6.1. Analise de D&PHM			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	14.1.1. Executar analise de mao de obra			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	15.1.1. Analise de requisitos PHST			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	16.1.1. Gerenciamento de Contrato			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	16.3.1. Analise de Alternativas			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	16.7.1. Desenvolver IPS Plan			33,500	0	0.863	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	17.1.1. Fornecer dados de provisionamento			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s...			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	19.1.1. Adequação operacional			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	19.2.1. Gerenciamento de descarte			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	20.1.1. Desenvolver pacote de dados técn...			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	20.2.1. Desenvolver publicações técnicas			18,500	0	0.92	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.1.1. Analise necessidade de treinamento			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.2.1. Desenvolver plano de treinamento			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.3.1. Implementação de treinamento			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...			8,500	0	0.961	1	1.515	

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	4.1. PRINCÍPIOS GERAIS			0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS			0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE			0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTO...			0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE			0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO			0	0	!	!	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS			0	0	!	!	1.538	15%
<input type="checkbox"/>									

Help

<input type="checkbox"/>	4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO D...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INS...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	a. Ensaio requerido:			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	"b. Documentos e dados técnicos de siste...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	"c. A inspeção de conformidade dos protó...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAV...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDA...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18 A23.1 Geral			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.1 (a) Este apêndice especifica os req...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavega...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.4 A23.2 Formato			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.6 (b) O formato do manual ou dos m...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.7 A23.3 Conteúdo			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos ma...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.9 (a) Manual ou seção de manutençã...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.10 (1) Informação introdutória que in...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.12 (3) Informações básicas de contro...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.13 (4) Informações de serviço que cu...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.14 (b) Instruções de manutenção.			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>										

Help 15%

<input type="checkbox"/>	22.18.16 (2) Informações para solução de p...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.17 (3) Informações que descrevam a ...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.18 (4) Outras instruções processuais ...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janel...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de t...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.21 (e) Informações necessárias para ...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixa...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas espe...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de ...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos ...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.26 (2) Métodos de balanceamento d...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.27 (3) Identificação de estruturas pri...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais ...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aer...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.30 As Instruções para Aeronavegabili...			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.20 4.20. REUNIÃO FINAL			0	0			1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICA...			0	0			1.538	1.515%	

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo	
<input type="checkbox"/>	23.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...			8,500	0	0.961	1	1.515		
<input type="checkbox"/>	23.2.1. Prover recursos computacionais			8,500	0	0.961	1	1.515		
<input type="checkbox"/>	24.1.1. Executar LSA			8,500	0	0.961	1	1.515		
<input type="checkbox"/>	24.2.1. Executar LCC			18,500	0	0.92	1	1.515		
<input type="checkbox"/>	25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutu...			8,500	0	0.961	1	1.515		
<input type="checkbox"/>	25.2.1. Prover Infra e Instalações			8,500	0	0.961	1	1.515		
<input type="checkbox"/>	26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção			8,500	0	0.961	1	1.515		
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	26.4.1. Analise de D&PHM			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	27.1.1. Executar analise de mao de obra			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.1.1. Gerenciamento de Contrato			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.4.1. Lissões Aprendidas			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	29.1.1. Fornecer dados de provisionamento			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	29.2.2. Prover suprimentos			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	30.1.1. Prover equipamentos de suporte			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnic...			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	31.2.1. Desenvolver publicações técnicas			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	32.1.1. Implementação de treinamento			8,500	0	0.961	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	32.2.1. Realizar treinamento			8,500	0	0.961	1	1.515	

+ Adicionar novo grupo