

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
	1. Programa de Certificação do Projeto (RB...						Não		0	0
	1.1.1. Produto a ser certificado 1		R\$ 1,246,000	\$1,236,000	R\$ 1,236,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
	1.2.1. A base de certificação aplicável 1		R\$ 1,174,000	\$1,164,000	R\$ 1,164,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
	1.3.1. Um plano de certificação discutido... 1		R\$ 796,000	\$786,000	R\$ 786,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
	1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1		R\$ 796,000	\$786,000	R\$ 786,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
	1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1		R\$ 373,000	\$363,000	R\$ 365,000	H/h engenharia	Não		8,000	2,000
	1.6.1. A forma de comunicação entre o r... 1		R\$ 197,000	\$189,000	R\$ 193,000	H/h engenharia	Não		4,000	4,000
			R\$ 4,582,000 Total	\$4,524,000 Total	R\$ 4,530,000 Total				52,000 Total	6,000 Total

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
	2. Gerenciamento de Suporte do Produto					H/h engenharia	Não		0	0
	2.1.1. Gerenciamento de Contrato		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	2.2.2. Captura de requisitos de suporte do ...		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	2.3.3. Desenvolver IPS Plan		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	2.4.4. Lições aprendidas		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	2.5.5. Controle de Configuração		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	2.6.6. Gerenciamento de frota		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	3. Influencia no Design					H/h engenharia	Não		0	0
	3.1.1. Analise de RAMT		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	3.2.2. Executar LCC		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	4. Infra e Instalações					H/h engenharia	Não		0	0
	4.1.1. Analise de Instalações e Infra.		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
	5. Ferramental					H/h engenharia	Não		0	0

<input type="checkbox"/>	6. Manutenção					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	6.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabili...		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0
<input type="checkbox"/>	7. Recursos Computacionais					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	7.1.1. Recursos computacionais para o Prog...		R\$ 160,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		7,000	0

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	8.1.1 . Contato Inicial		R\$ 526,000	\$516,000	R\$ 516,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto		R\$ 778,000	\$768,000	R\$ 768,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.3.1. Entrada do Requerimento		R\$ 970,000	\$960,000	R\$ 960,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.4.1. Designação do Coordenador e da eq...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.5.1. Analise de suficiencia de dados		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.6.1. Recebimento da TFAC		R\$ 24,000	\$24,000	R\$ 24,000	H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.1.1. Analise Inicial do Projeto		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Ce...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.4.1. Base de Certificação		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.6.1. Plano de Certificação do Requerente ...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Aut...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	10.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	10.2.1. Executar analises de Recursos Com...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	11.2.1. Executar LCC		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	11.3.1. Executar LSA		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	12.2.1. Prover Infra e Instalações		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	13.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbil...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	13.2.1. Analise de Nível de Reparo		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	13.3.1. Desenvolver Plano de Manutenção		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	13.4.1. Analise de Suportabilidade e segura...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	13.5.1. Analise de Manutenção programada...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	13.6.1. Analise de D&PHM		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	14.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	15.1.1. Analise de requisitos PHST		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	16.1.1. Gerenciamento de Contrato		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	16.3.1. Analise de Alternativas		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	16.7.1. Desenvolver IPS Plan		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	17.1.1. Fornecer dados de provisionamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	19.1.1. Adequação operacional		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	19.2.1. Gerenciamento de descarte		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	20.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	20.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	21.1.1. Analise necessidade de treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	21.2.1. Desenvolver plano de treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	21.3.1. Implementação de treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento	Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Help	ção de Prazo
<input type="checkbox"/>										

<input type="checkbox"/>	4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS		R\$ 526,000	\$516,000	R\$ 516,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE		R\$ 3,520,000	\$3,510,000	R\$ 3,510,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTO...		R\$ 11,250	\$11,250	R\$ 11,250	H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE		R\$ 5,740,000	\$5,730,000	R\$ 5,730,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO		R\$ 460,000	\$444,000	R\$ 444,000	H/h engenharia	Não		16,000	0
<input type="checkbox"/>	4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS		R\$ 310,000	\$300,000	R\$ 300,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.8. INSPEÇÕES DE CONFORMIDADE		R\$ 376,000	\$366,000	R\$ 367,000	H/h engenharia	Não		9,000	1,000
<input type="checkbox"/>	4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS		R\$ 298,000	\$288,000	R\$ 288,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA		R\$ 544,000	\$534,000	R\$ 534,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...		R\$ 334,000	\$324,000	R\$ 324,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO...		R\$ 508,000	\$498,000	R\$ 498,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO D...		R\$ 508,000	\$498,000	R\$ 499,000	H/h engenharia	Não		9,000	1,000
<input type="checkbox"/>	4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...		R\$ 406,000	\$396,000	R\$ 396,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO		R\$ 336,000	\$324,000	R\$ 327,000	H/h engenharia	Não		9,000	3,000
<input type="checkbox"/>	4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INS...		R\$ 139,000	\$129,000	R\$ 129,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	a. Ensaios requeridos:					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"b. Documentos e dados técnicos de siste...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"c. A inspeção de conformidade dos protó...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...		R\$ 940,000	\$930,000	R\$ 931,000	H/h engenharia	Não		9,000	1,000
<input type="checkbox"/>	22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAV...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDA...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 A23.1 Geral					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.1 (a) Este apêndice especifica os req...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavega...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.4 A23.2 Formato					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.6 (b) O formato do manual ou dos m...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.7 A23.3 Conteúdo					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	22.18.9 (a) Manual ou seção de manutençã...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.10 (1) Informação introdutória que in...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.12 (3) Informações básicas de contro...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.13 (4) Informações de serviço que cu...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.14 (b) Instruções de manutenção.		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.15 (1) Informações calendárias para c...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.16 (2) Informações para solução de p...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.17 (3) Informações que descrevam a ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.18 (4) Outras instruções processuais ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janel...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de t...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.21 (e) Informações necessárias para ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixa...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas espe...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.26 (2) Métodos de balanceamento d...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.27 (3) Identificação de estruturas pri...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aer...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.30 As Instruções para Aeronavegabili...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 450,000	\$444,000	R\$ 446,000	H/h engenharia	Não		4,000	2,000
<input type="checkbox"/>	22.20 4.20. REUNIÃO FINAL		R\$ 264,000	\$258,000	R\$ 261,000	H/h engenharia	Não		3,000	3,000
<input type="checkbox"/>	22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICA...		R\$ 144,000	\$138,000	R\$ 141,000	H/h engenharia	Não		3,000	3,000

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento	Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ...	<div>Help</div>	ção de Prazo
<input type="checkbox"/>										

<input type="checkbox"/>	23.2.1. Prover recursos computacionais		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	24.1.1. Executar LSA		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	24.2.1. Executar LCC		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	25.1.1. Analise de Instalações e Infrastrutu...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	25.2.1. Prover Infra e Instalações		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	26.2.1. Analise de Suportabilidade e segura...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	26.4.1. Analise de D&PHM		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	27.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	28.1.1. Gerenciamento de Contrato		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	28.4.1. Lissões Aprendidas		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	29.1.1. Fornecer dados de provisionamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	29.2.2. Prover suprimentos		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	30.1.1. Prover equipamentos de suporte		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnic...		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	31.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	32.1.1. Implementação de treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0
<input type="checkbox"/>	32.2.1. Realizar treinamento		R\$ 220,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		8,500	0

+ Adicionar novo grupo

Help