

CENÁRIO 4 - Gerenciamento do Processo de Certificação com o IPS PLAN, 49% fazendo 49... [Ver mais](#)

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	1.1.1. Produto a ser certificado 1		10,000	0	0.992	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.2.1. A base de certificação aplicável 1		10,000	0	0.991	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.3.1. Um plano de certificação discutido... 1		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1		8,000	2,000	0.979	1.006	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.6.1. A forma de comunicação entre o r... 1		4,000	4,000	0.98	1.021	1.538	1.515%
			52,000 Total	6,000 Total	5.917 Total	6.027 Total	9.228 Total	9.091% Total

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	2.1.1. Gerenciamento de Contrato		147,000	0	0.51	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.2.2. Captura de requisitos de suporte do ...		147,000	0	0.51	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.3.3. Desenvolver IPS Plan		147,000	0	0.51	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.4.4. Lições aprendidas		0	-153,000	!	0	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.5.5. Controle de Configuração		147,000	0	0.51	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.6.6. Gerenciamento de frota		0	-153,000	!	0	1.515	
<input type="checkbox"/>	3.1.1. Analise de RAMT		147,000	0	0.51	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	3.2.2. Executar LCC		0	-153,000	!	0	1.515	
<input type="checkbox"/>	4.1.1. Analise de Instalações e Infra.		147,000	0	0.51	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de su...		0	-153,000	!	0	1.515	
<input type="checkbox"/>	6.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabili...		147,000	0	0.51	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	7.1.1. Recursos computacionais para o Prog...		0	-153,000	!	0	1.515	
					<div>Help0% total</div>			

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	8.1.1 . Contato Inicial	+		10,000	0	0.981	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.3.1. Entrada do Requerimento	+		10,000	0	0.99	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.4.1. Designação do Coordenador e da eq...	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.5.1. Analise de suficiencia de dados	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.6.1. Recebimento da TFAC	+		0	0	1	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.1.1. Analise Inicial do Projeto	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Ce...	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.4.1. Base de Certificação	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.6.1. Plano de Certificação do Requerente ...	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Aut...	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ...	+		10,000	0	0.987	1	1.538	1.515%
									21.212% Total

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	10.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...	+		188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	10.2.1. Executar analises de Recursos Com...	+		0	-211,500	!	0	1.515	
<input type="checkbox"/>	11.1.1. Analise de RAMT	+		188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	11.2.1. Executar LCC	+		0	-211,500	!	0	1.515	
<input type="checkbox"/>	11.3.1. Executar LSA	+		188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura	+		0	-211,500	!	0	1.515	
<input type="checkbox"/>	12.2.1. Prover Infra e Instalações	+		0	-211,500	!	0	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbil...	+		188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.2.1. Analise de Nível de Reparo	+		0	-211,500	!	0	1.515	
<input type="checkbox"/>									

Help

<input type="checkbox"/>	13.4.1. Analise de Suportabilidade e segura...			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.5.1. Analise de Manutenção programada...			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.6.1. Analise de D&PHM			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	14.1.1. Executar analise de mao de obra			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	15.1.1. Analise de requisitos PHST			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	16.1.1. Gerenciamento de Contrato			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	16.3.1. Analise de Alternativas			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	16.7.1. Desenvolver IPS Plan			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	17.1.1. Fornecer dados de provisionamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s...			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	19.1.1. Adequação operacional			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	19.2.1. Gerenciamento de descarte			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	20.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	20.2.1. Desenvolver publicações técnicas			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.1.1. Analise necessidade de treinamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.2.1. Desenvolver plano de treinamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.3.1. Implementação de treinamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...			0	-211,500		0	1.515	

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	4.1. PRINCÍPIOS GERAIS			10,000	0	0.975	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS			10,000	0	0.981	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE			10,000	0	0.997	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTO...			0	0	1	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE			10,000	0	0.998	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO			16,000	0	0.965	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS			10,000	0	0.968	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>									

Help

<input type="checkbox"/>	4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS			10,000	0	0.966	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA			10,000	0	0.982	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...			10,000	0	0.97	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO...			10,000	0	0.98	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO D...			9,000	1,000	0.982	1.002	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...			10,000	0	0.975	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO			9,000	3,000	0.973	1.009	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INS...			10,000	0	0.928	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	a. Ensaio requerido:			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	"b. Documentos e dados técnicos de siste...			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	"c. A inspeção de conformidade dos protó...			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...			9,000	1,000	0.99	1.001	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAV...			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDA...			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	22.18 A23.1 Geral			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	22.18.1 (a) Este apêndice especifica os req...			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavega...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.4 A23.2 Formato			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.6 (b) O formato do manual ou dos m...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.7 A23.3 Conteúdo			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos ma...			0	0			1.515	
<input type="checkbox"/>	22.18.9 (a) Manual ou seção de manutençã...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.10 (1) Informação introdutória que in...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.12 (3) Informações básicas de contro...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.13 (4) Informações de serviço que cu...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.14 (b) Instruções de manutenção.			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>									

Help

<input type="checkbox"/>	22.18.16 (2) Informações para solução de p...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.17 (3) Informações que descrevam a ...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.18 (4) Outras instruções processuais ...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janel...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de t...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.21 (e) Informações necessárias para ...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixa...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas espe...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de ...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos ...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.26 (2) Métodos de balanceamento d...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.27 (3) Identificação de estruturas pri...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais ...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aer...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.18.30 As Instruções para Aeronavegabili...			9,470	0	0.863	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS			4,000	2,000	0.991	1.005	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.20 4.20. REUNIÃO FINAL			3,000	3,000	0.989	1.012	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICA...			3,000	3,000	0.979	1.022	1.538	1.515%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	23.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	23.2.1. Prover recursos computacionais			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	24.1.1. Executar LSA			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	24.2.1. Executar LCC			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutu...			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	25.2.1. Prover Infra e Instalações			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>									

Help

<input type="checkbox"/>	26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	26.4.1. Analise de D&PHM			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	27.1.1. Executar analise de mao de obra			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.1.1. Gerenciamento de Contrato			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.4.1. Lissões Aprendidas			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	29.1.1. Fornecer dados de provisionamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	29.2.2. Prover suprimentos			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	30.1.1. Prover equipamentos de suporte			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	31.1.1. Desenvolver pacote de dados técníc...			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	31.2.1. Desenvolver publicações técnicas			188,500	0	0.529	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	32.1.1. Implementação de treinamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	32.2.1. Realizar treinamento			0	-211,500		0	1.515	

--	--	--	--	--	--

+ Adicionar novo grupo