

CENÁRIO 4 - Gerenciamento do Processo de Certificação com o IPS PLAN, 49% fazendo 49... [Ver mais](#)

Padrão

Earned Valued Man...

Gantt

Kanban

Carga de trabalho

Gráfico

Painel

Gráfico

Mais

+

Integrar

Automatizar / 4

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

6 Elementos / 6 subelementos

	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo
	1.1.1. Produto a ser certificado 1		R\$ 1,246,000	\$1,236,000	R\$ 1,236,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
	1.2.1. A base de certificação aplicável 1		R\$ 1,174,000	\$1,164,000	R\$ 1,164,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
	1.3.1. Um plano de certificação discutido... 1		R\$ 796,000	\$786,000	R\$ 786,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
	1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1		R\$ 796,000	\$786,000	R\$ 786,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
	1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1		R\$ 373,000	\$363,000	R\$ 365,000	H/h engenharia	Não		8,000	2,000
	1.6.1. A forma de comunicação entre o r... 1		R\$ 197,000	\$189,000	R\$ 193,000	H/h engenharia	Não		4,000	4,000
			R\$ 4,582,000 Total	\$4,524,000 Total	R\$ 4,530,000 Total				52,000 Total	6,000 Total

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo
	2.1.1. Gerenciamento de Contrato		R\$ 300,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		147,000	0
	2.2.2. Captura de requisitos de suporte do ...		R\$ 300,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		147,000	0
	2.3.3. Desenvolver IPS Plan		R\$ 300,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		147,000	0
	2.4.4. Lições aprendidas			\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
	2.5.5. Controle de Configuração		R\$ 300,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		147,000	0
	2.6.6. Gerenciamento de frota			\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
	3.1.1. Analise de RAMT		R\$ 300,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		147,000	0
	3.2.2. Executar LCC			\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
	4.1.1. Analise de Instalações e Infra.		R\$ 300,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		147,000	0
	5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de su...			\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
	6.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbili...		R\$ 300,000	\$153,000	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		147,000	0
	7.1.1. Recursos computacionais para o Prog...			\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000

Help

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	8.1.1 . Contato Inicial		R\$ 526,000	\$516,000	R\$ 516,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto		R\$ 778,000	\$768,000	R\$ 768,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.3.1. Entrada do Requerimento		R\$ 970,000	\$960,000	R\$ 960,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.4.1. Designação do Coordenador e da eq...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.5.1. Analise de suficiencia de dados		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	8.6.1. Recebimento da TFAC		R\$ 24,000	\$24,000	R\$ 24,000	H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.1.1. Analise Inicial do Projeto		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Ce...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.4.1. Base de Certificação		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.6.1. Plano de Certificação do Requerente ...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Aut...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ...		R\$ 754,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		10,000	0

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	10.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	10.2.1. Executar analises de Recursos Com...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	11.1.1. Analise de RAMT		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	11.2.1. Executar LCC			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	11.3.1. Executar LSA		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	12.2.1. Prover Infra e Instalações			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	13.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbil...		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	13.2.1. Analise de Nível de Reparo			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	211,500
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	13.4.1. Analise de Suportabilidade e segura...		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	13.5.1. Analise de Manutenção programada...		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	13.6.1. Analise de D&PHM			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	14.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	15.1.1. Analise de requisitos PHST			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	16.1.1. Gerenciamento de Contrato			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	16.3.1. Analise de Alternativas		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	16.7.1. Desenvolver IPS Plan		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	17.1.1. Fornecer dados de provisionamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	19.1.1. Adequação operacional			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	19.2.1. Gerenciamento de descarte			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	20.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	20.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	21.1.1. Analise necessidade de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	21.2.1. Desenvolver plano de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	21.3.1. Implementação de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	4.1. PRINCÍPIOS GERAIS		R\$ 406,000	\$396,000	R\$ 396,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS		R\$ 526,000	\$516,000	R\$ 516,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE		R\$ 3,520,000	\$3,510,000	R\$ 3,510,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTO...		R\$ 11,250	\$11,250	R\$ 11,250	H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE		R\$ 5,740,000	\$5,730,000	R\$ 5,730,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO		R\$ 460,000	\$444,000	R\$ 444,000	H/h engenharia	Não		16,000	0
<input type="checkbox"/>	4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS		R\$ 310,000	\$300,000	R\$ 300,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS		R\$ 298,000	\$288,000	R\$ 288,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA		R\$ 544,000	\$534,000	R\$ 534,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...		R\$ 334,000	\$324,000	R\$ 324,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO...		R\$ 508,000	\$498,000	R\$ 498,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO D...		R\$ 508,000	\$498,000	R\$ 499,000	H/h engenharia	Não		9,000	1,000
<input type="checkbox"/>	4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...		R\$ 406,000	\$396,000	R\$ 396,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO		R\$ 336,000	\$324,000	R\$ 327,000	H/h engenharia	Não		9,000	3,000
<input type="checkbox"/>	4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INS...		R\$ 139,000	\$129,000	R\$ 129,000	H/h engenharia	Não		10,000	0
<input type="checkbox"/>	a. Ensaio requerido:					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"b. Documentos e dados técnicos de siste...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"c. A inspeção de conformidade dos protó...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...		R\$ 940,000	\$930,000	R\$ 931,000	H/h engenharia	Não		9,000	1,000
<input type="checkbox"/>	22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAV...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDA...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 A23.1 Geral					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.1 (a) Este apêndice especifica os req...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavega...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.4 A23.2 Formato					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.6 (b) O formato do manual ou dos m...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.7 A23.3 Conteúdo					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos ma...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.9 (a) Manual ou seção de manutençã...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.10 (1) Informação introdutória que in...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.12 (3) Informações básicas de contro...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.13 (4) Informações de serviço que cu...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.14 (b) Instruções de manutenção.		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	22.18.16 (2) Informações para solução de p...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.17 (3) Informações que descrevam a ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.18 (4) Outras instruções processuais ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janel...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de t...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.21 (e) Informações necessárias para ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixa...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas espe...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.26 (2) Métodos de balanceamento d...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.27 (3) Identificação de estruturas pri...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais ...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aer...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.18.30 As Instruções para Aeronavegabili...		R\$ 69,000	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		9,470	0
<input type="checkbox"/>	22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 450,000	\$444,000	R\$ 446,000	H/h engenharia	Não		4,000	2,000
<input type="checkbox"/>	22.20 4.20. REUNIÃO FINAL		R\$ 264,000	\$258,000	R\$ 261,000	H/h engenharia	Não		3,000	3,000
<input type="checkbox"/>	22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICA...		R\$ 144,000	\$138,000	R\$ 141,000	H/h engenharia	Não		3,000	3,000

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	23.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	23.2.1. Prover recursos computacionais			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	24.1.1. Executar LSA		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	24.2.1. Executar LCC			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutu...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	25.2.1. Prover Infra e Instalações			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	26.4.1. Analise de D&PHM		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	27.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	28.1.1. Gerenciamento de Contrato			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	28.4.1. Lissões Aprendidas			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	29.1.1. Fornecer dados de provisionamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	29.2.2. Prover suprimentos			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	30.1.1. Prover equipamentos de suporte		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnic...		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	31.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 400,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		188,500	0
<input type="checkbox"/>	32.1.1. Implementação de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	32.2.1. Realizar treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500

+

Adicionar novo grupo