

CENÁRIO 5 - Gerenciamento do Processo de IPS PLAN 49% Cenário 5 com dois problemas: [Ver mais](#)

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

	Elemento		Respons...	Tipo de Proces...	Sincronização G...	Status	Timeline	Earned Value	Depende de
<input type="checkbox"/>	1.1.1. Produto a ser certificado 1			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	nov 1, '20 - jul 2, '21		2.1.1. Gerencia...
<input type="checkbox"/>	1.2.1. A base de certificação aplicável 1			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	nov 1, '20 - jun 1, '21		2.2.2. Captura ...
<input type="checkbox"/>	1.3.1. Um plano de certificação discutido... 1			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	nov 1, '20 - jun 1, '21		2.1.1. Gerencia...
<input type="checkbox"/>	1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	set 1, '20 - abr 2, '21		2.3.3. Desenvolver l...
<input type="checkbox"/>	1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	nov 1, '20 - abr 2, '21		2.2.2. Captura ...
<input type="checkbox"/>	1.6.1. A forma de comunicação entre o r... 1			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	jul 1, '20 - nov 30, '20		-

jul 1, '20 - jul 2, '21

-

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

	Elemento		Respons...	Tipo de Proces...	Sincronização G...	Status	Timeline	Earned Value	Depende de
<input type="checkbox"/>	2.1.1. Gerenciamento de Contrato			IPS	Aero ->Sincroniz...	Realizado	jan 1, '20 - ago 31, '20	ago 31, 2020	-
<input type="checkbox"/>	2.2.2. Captura de requisitos de suporte do ...			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	jan 1, '20 - out 31, '20	ago 31, 2020	-
<input type="checkbox"/>	2.3.3. Desenvolver IPS Plan			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	jan 1, '20 - ago 31, '20	ago 31, 2020	-
<input type="checkbox"/>	2.4.4. Lições aprendidas			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jan 1, '20 - ago 31, '20		-
<input type="checkbox"/>	2.5.5. Controle de Configuração			IPS	Aero ->Sincroniz...	Realizado	jul 1, '20 - nov 30, '20	nov 30, 2020	-
<input type="checkbox"/>	2.6.6. Gerenciamento de frota			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jul 1, '20 - nov 30, '20		-
<input type="checkbox"/>	3.1.1. Analise de RAMT			IPS	Aero ->Sincroniz...	Realizado	jan 1, '20 - jul 31, '20	jul 31, 2020	-
<input type="checkbox"/>	3.2.2. Executar LCC			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jan 1, '20 - jul 31, '20		-
<input type="checkbox"/>	4.1.1. Analise de Instalações e Infra.			IPS	Aero ->Sincroniz...	Realizado	abr 1, '20 - out 31, '20	out 31, 2020	-
<input type="checkbox"/>	5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de su...			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jan 1, '20 - jul 31, '20		-
<input type="checkbox"/>	6.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbili...			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	jan 1, '20 - jul 31, '20	jul 31, 2020	-
<input type="checkbox"/>	7.1.1. Recursos computacionais para o Prog...			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jan 1, '20 - jul 31, '20		-

jan 1, '20 - nov 30, '20

jul 31, '20 - nov 3...

Help

## ✓ 2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento	Respons...	Tipo de Proces...	Sincronização G...	Status	Timeline	Earned Value	Depende de
<input type="checkbox"/>	8.1.1 . Contato Inicial		Certificação	Não Sincronizado	Realizado	out 1, '20 - dez 31, '20		-
<input type="checkbox"/>	8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto		Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	set 1, '21 - dez 30, '21		16.3.1. Analise ...
<input type="checkbox"/>	8.3.1. Entrada do Requerimento		Certificação	Não Sincronizado	Realizado	dez 1, '20 - mar 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	8.4.1. Designação do Coordenador e da eq...		Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	jan 1, '21 - abr 2, '21		14.1.1. Executar anal..
<input type="checkbox"/>	8.5.1. Analise de suficiencia de dados		Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	out 1, '21 - mar 2, '22		10.1.1. Gerenci... +
<input type="checkbox"/>	8.6.1. Recebimento da TFAC		Certificação	Não Sincronizado	Realizado	jan 1, '21 - jan 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	9.1.1. Analise Inicial do Projeto		Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	set 1, '21 - dez 29, '21		11.1.1. Analise de RA..
<input type="checkbox"/>	9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica		Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	fev 1, '21 - abr 30, '21		14.1.1. Executar anal..
<input type="checkbox"/>	9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Ce...		Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	fev 1, '21 - mai 31, '21		14.1.1. Executar anal..
<input type="checkbox"/>	9.4.1. Base de Certificação		Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	set 1, '21 - mar 3, '22		11.1.1. Analise d... +
<input type="checkbox"/>	9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...		Certificação	Não Sincronizado	Realizado	mar 1, '21 - mai 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	9.6.1. Plano de Certificação do Requerente ...		Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	set 1, '21 - nov 29, '21		16.7.1. Desenvolver L..
<input type="checkbox"/>	9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Aut...		Certificação	Não Sincronizado	Realizado	mar 1, '21 - jun 30, '21		-
<input type="checkbox"/>	9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ...		Certificação	Não Sincronizado	Realizado	jan 1, '21 - abr 30, '21		-

## ✓ 2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento	Respons...	Tipo de Proces...	Sincronização G...	Status	Timeline	Earned Value	Depende de
<input type="checkbox"/>	10.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...		IPS	Aero ->Sincroniz...	Realizado	jan 1, '21 - abr 30, '21	abr 30, 2021	-
<input type="checkbox"/>	10.2.1. Executar analises de Recursos Com...		IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - ago 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	11.1.1. Analise de RAMT		IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	mar 1, '21 - ago 31, '21	ago 31, 2021	-
<input type="checkbox"/>	11.2.1. Executar LCC		IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - jul 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	11.3.1. Executar LSA		IPS	Aero ->Sincroniz...	Realizado	mar 1, '21 - ago 31, '21	ago 31, 2021	-
<input type="checkbox"/>	12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura		IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - ago 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	12.2.1. Prover Infra e Instalações		IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - jun 3, '23		-
<input type="checkbox"/>	13.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbil...		IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	mar 1, '21 - ago 31, '21	ago 31, 2021	-
<input type="checkbox"/>	13.2.1. Analise de Nível de Reparo		IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - ago 31, '21		-

Help

<input type="checkbox"/>	13.4.1. Analise de Suportabilidade e segura...			IPS	Aero -> Sincroniz...	Parado	mar 1, '21 - ago 31, '21	ago 31, 2021	-
<input type="checkbox"/>	13.5.1. Analise de Manutenção programada...			IPS	Aero -> Sincroniz...	Parado	mar 1, '21 - ago 31, '21	ago 31, 2021	-
<input type="checkbox"/>	13.6.1. Analise de D&PHM			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jun 1, '20 - dez 31, '20		-
<input type="checkbox"/>	14.1.1. Executar analise de mao de obra			IPS	Aero -> Sincroniz...	Parado	out 1, '20 - dez 31, '20	dez 31, 2020	-
<input type="checkbox"/>	15.1.1. Analise de requisitos PHST			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jan 1, '21 - abr 30, '21		-
<input type="checkbox"/>	16.1.1. Gerenciamento de Contrato			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jan 1, '21 - abr 30, '21		-
<input type="checkbox"/>	16.3.1. Analise de Alternativas			IPS	Aero -> Sincroniz...	Realizado	dez 31, '20 - abr 30, '21	abr 30, 2021	-
<input type="checkbox"/>	16.7.1. Desenvolver IPS Plan			IPS	Aero -> Sincroniz...	Parado	mar 1, '21 - ago 31, '21	ago 31, 2021	-
<input type="checkbox"/>	17.1.1. Fornecer dados de provisionamento			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - set 30, '21		-
<input type="checkbox"/>	18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s...			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	fev 1, '21 - set 30, '21		-
<input type="checkbox"/>	19.1.1. Adequação operacional			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	fev 1, '21 - set 30, '21		-
<input type="checkbox"/>	19.2.1. Gerenciamento de descarte			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	fev 1, '21 - set 30, '21		-
<input type="checkbox"/>	20.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...			IPS	Aero -> Sincroniz...	Realizado	jun 1, '21 - set 30, '21	set 30, 2021	-
<input type="checkbox"/>	20.2.1. Desenvolver publicações técnicas			IPS	Aero -> Sincroniz...	Parado	mar 1, '21 - ago 31, '21	ago 31, 2021	-
<input type="checkbox"/>	21.1.1. Analise necessidade de treinamento			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - ago 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	21.2.1. Desenvolver plano de treinamento			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - ago 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	21.3.1. Implementação de treinamento			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - ago 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '21 - ago 31, '21		-

### 3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Respons...	Tipo de Proces...	Sincronização G...	Status	Timeline	Earned Value	Depende de
<input type="checkbox"/>	4.1. PRINCÍPIOS GERAIS			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	out 1, '21 - dez 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	out 1, '21 - dez 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	dez 1, '21 - jun 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTO...			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	nov 1, '21 - dez 31, '21		-
<input type="checkbox"/>	4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	dez 1, '21 - set 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	dez 1, '21 - set 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	dez 1, '21 - set 30, '22		-
<input type="checkbox"/>									-

Help

<input type="checkbox"/>	4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	mar 1, '22 - set 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	mar 1, '22 - set 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	ago 1, '22 - out 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO...			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	set 1, '22 - nov 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO D...			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	jul 1, '22 - out 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	ago 1, '22 - out 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	jun 1, '22 - set 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INS...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	out 1, '22 - nov 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	a. Ensaos requeridos:			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	mar 1, '22 - ago 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	"b. Documentos e dados técnicos de siste...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	mar 1, '22 - ago 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	"c. A inspeção de conformidade dos protó...			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	mar 1, '22 - ago 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	abr 1, '22 - set 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAV...			Certificação	SUP -> Sincroniz...		-		-
<input type="checkbox"/>	22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23			Certificação	SUP -> Sincroniz...		-		-
<input type="checkbox"/>	INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDA...			Certificação	SUP -> Sincroniz...		-		-
<input type="checkbox"/>	22.18 A23.1 Geral			Certificação	SUP -> Sincroniz...		-		-
<input type="checkbox"/>	22.18.1 (a) Este apêndice especifica os req...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	jan 1, '22 - jun 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavega...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	SUP -> Sincroniz...	out 1, '22 - mar 28, '23		24.1.1. Executa... +
<input type="checkbox"/>	22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	out 1, '22 - mar 28, '23		28.2.1. Gerenciame...
<input type="checkbox"/>	22.18.4 A23.2 Formato			Certificação	SUP -> Sincroniz...		-		-
<input type="checkbox"/>	22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	nov 1, '22 - abr 30, '23		31.1.1. Desenvo... +
<input type="checkbox"/>	22.18.6 (b) O formato do manual ou dos m...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	nov 1, '22 - abr 30, '23		31.1.1. Desenvo... +
<input type="checkbox"/>	22.18.7 A23.3 Conteúdo			Certificação	SUP -> Sincroniz...		-		-
<input type="checkbox"/>	22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos ma...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	mar 1, '22 - ago 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	22.18.9 (a) Manual ou seção de manutençã...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	ago 1, '22 - jan 31, '23		26.1.1. Deserv... +
<input type="checkbox"/>	22.18.10 (1) Informação introdutória que in...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	ago 1, '22 - jan 31, '23		26.1.1. Deserv... +
<input type="checkbox"/>	22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	ago 1, '22 - jan 31, '23		26.1.1. Deserv... +
<input type="checkbox"/>	22.18.12 (3) Informações básicas de contro...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	ago 1, '22 - jan 31, '23		26.1.1. Deserv... +
<input type="checkbox"/>	22.18.13 (4) Informações de serviço que cu...			Certificação	SUP -> Sincroniz...	Realizado	ago 1, '22 - jan 31, '23		26.1.1. Deserv... +
<input type="checkbox"/>	22.18.14 (b) Instruções de manutenção.			Certificação	SUP -> Sincroniz...	SUP -> Sincroniz...	nov 1, '22 - mai 2, '23		1. Executa... +
<input type="checkbox"/>									

Help

<input type="checkbox"/>	22.18.16 (2) Informações para solução de p...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	SUP ->Sincroniz...	nov 1, '22 - mai 2, '23		24.1.1. Executa...	+
<input type="checkbox"/>	22.18.17 (3) Informações que descrevam a ...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	SUP ->Sincroniz...	nov 1, '22 - mai 2, '23		24.1.1. Executa...	+
<input type="checkbox"/>	22.18.18 (4) Outras instruções processuais ...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	SUP ->Sincroniz...	nov 1, '22 - mai 2, '23		24.1.1. Executa...	+
<input type="checkbox"/>	22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janel...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	ago 1, '22 - mar 2, '23		26.1.1. Desenv...	+
<input type="checkbox"/>	22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de t...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	ago 1, '22 - mar 2, '23		26.1.1. Desenv...	+
<input type="checkbox"/>	22.18.21 (e) Informações necessárias para ...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	ago 1, '22 - mar 2, '23		26.1.1. Desenv...	+
<input type="checkbox"/>	22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixa...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	ago 1, '22 - mar 2, '23		26.1.1. Desenv...	+
<input type="checkbox"/>	22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas espe...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	SUP ->Sincroniz...	nov 1, '22 - jun 2, '23		30.1.1. Prover equip...	
<input type="checkbox"/>	22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de ...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	jul 1, '22 - jan 30, '23		26.3.1. Desenvolver ..	
<input type="checkbox"/>	22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos ...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	jul 1, '22 - jan 30, '23		26.3.1. Desenvolver ..	
<input type="checkbox"/>	22.18.26 (2) Métodos de balanceamento d...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	jul 1, '22 - dez 31, '22		26.3.1. Desenvolver ..	
<input type="checkbox"/>	22.18.27 (3) Identificação de estruturas pri...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	jul 1, '22 - dez 31, '22		26.3.1. Desenvolver ..	
<input type="checkbox"/>	22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais ...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	jul 1, '22 - dez 31, '22		26.3.1. Desenvolver ..	
<input type="checkbox"/>	22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aer...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	jul 1, '22 - jan 30, '23		26.3.1. Desenvolver ..	
<input type="checkbox"/>	22.18.30 As Instruções para Aeronavegabili...			Certificação	SUP ->Sincroniz...	Realizado	nov 1, '22 - jun 2, '23		26.1.1. Desenv...	+
<input type="checkbox"/>	22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	nov 1, '22 - dez 31, '22		-	
<input type="checkbox"/>	22.20 4.20. REUNIÃO FINAL			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	nov 1, '22 - dez 31, '22		-	
<input type="checkbox"/>	22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICA...			Certificação	Não Sincronizado	Realizado	dez 1, '22 - jan 31, '23		-	

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Respons...	Tipo de Proce...	Sincronização G...	Status	Timeline	Earned Value	Depende de
<input type="checkbox"/>	23.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '22 - set 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	23.2.1. Prover recursos computacionais			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	fev 1, '22 - set 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	24.1.1. Executar LSA			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	abr 1, '22 - set 30, '22	set 30, 2022	-
<input type="checkbox"/>	24.2.1. Executar LCC			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jan 1, '22 - jun 3, '23		-
<input type="checkbox"/>	25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutu...			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jan 1, '22 - jun 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	25.2.1. Prover Infra e Instalações			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	jan 1, '22 - jun 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	fev 1, '22 - jun 30, '22	jun 30, 2022	-
<input type="checkbox"/>									

Help

<input type="checkbox"/>	26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	fev 1, '22 - jun 30, '22	jun 30, 2022	-
<input type="checkbox"/>	26.4.1. Analise de D&PHM			IPS	Aero ->Sincroniz...	Realizado	mar 1, '22 - jul 31, '22	jul 31	-
<input type="checkbox"/>	27.1.1. Executar analise de mao de obra			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	jan 3, '22 - abr 30, '22	abr 30, 2022	-
<input type="checkbox"/>	28.1.1. Gerenciamento de Contrato			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	dez 31, '21 - abr 30, '22		-
<input type="checkbox"/>	28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...			IPS	Aero ->Sincroniz...	Realizado	jan 3, '22 - set 30, '22	set 30, 2022	-
<input type="checkbox"/>	28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '22 - jun 3, '22		-
<input type="checkbox"/>	28.4.1. Lissões Aprendidas			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '22 - out 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	29.1.1. Fornecer dados de provisionamento			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '22 - out 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	29.2.2. Prover suprimentos			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	mar 1, '22 - out 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	30.1.1. Prover equipamentos de suporte			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	mar 1, '22 - out 31, '22	out 31, 2022	-
<input type="checkbox"/>	31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnic...			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	mar 1, '22 - out 31, '22	out 31, 2022	-
<input type="checkbox"/>	31.2.1. Desenvolver publicações técnicas			IPS	Aero ->Sincroniz...	Parado	mar 1, '22 - out 31, '22	out 31, 2022	-
<input type="checkbox"/>	32.1.1. Implementação de treinamento			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	abr 1, '22 - out 31, '22		-
<input type="checkbox"/>	32.2.1. Realizar treinamento			IPS	Não Sincronizado	Não Realizado	abr 1, '22 - out 31, '22		-

+ Adicionar novo grupo

Help