

CENÁRIO 5 - Gerenciamento do Processo de IPS PLAN 49% Cenário 5 com dois problemas: [Ver mais](#)

Padrão

Earned Valued Man...

Gantt

Kanban

Carga de trabalho

Gráfico

Painel

Gráfico

Mais

+

Integrar

Automatizar / 4

▼

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

6 Elementos / 6 subelementos

<input type="checkbox"/>	Elemento	Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	1.1.1. Produto a ser certificado 1 <div><div></div><div></div></div>				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	1.2.1. A base de certificação aplicável 1 <div><div></div><div></div></div>				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	1.3.1. Um plano de certificação discutido... 1 <div><div></div><div></div></div>				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1 <div><div></div><div></div></div>				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1 <div><div></div><div></div></div>				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	1.6.1. A forma de comunicação entre o r... 1 <div><div></div><div></div></div>				H/h engenharia	Não		0	0
		R\$ 0 Total	\$0 Total	R\$ 0 Total				0 Total	0 Total

▼

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento	Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	2.1.1. Gerenciamento de Contrato <div><div></div><div></div></div>	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	2.2.2. Captura de requisitos de suporte do ... <div><div></div><div></div></div>	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	2.3.3. Desenvolver IPS Plan <div><div></div><div></div></div>	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	2.4.4. Lições aprendidas <div><div></div><div></div></div>		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
<input type="checkbox"/>	2.5.5. Controle de Configuração <div><div></div><div></div></div>	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	2.6.6. Gerenciamento de frota <div><div></div><div></div></div>		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
<input type="checkbox"/>	3.1.1. Analise de RAMT <div><div></div><div></div></div>	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	3.2.2. Executar LCC <div><div></div><div></div></div>		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
<input type="checkbox"/>	4.1.1. Analise de Instalações e Infra. <div><div></div><div></div></div>	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de su... <div><div></div><div></div></div>		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
<input type="checkbox"/>	6.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabili... <div><div></div><div></div></div>	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	7.1.1. Recursos computacionais para o Prog... <div><div></div><div></div></div>		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000

Help

https://seamax-team.monday.com/boards/4583808506

1/6

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	8.1.1 . Contato Inicial	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.3.1. Entrada do Requerimento	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.4.1. Designação do Coordenador e da eq...	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.5.1. Analise de suficiencia de dados	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	8.6.1. Recebimento da TFAC	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.1.1. Analise Inicial do Projeto	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Ce...	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.4.1. Base de Certificação	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.6.1. Plano de Certificação do Requerente ...	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Aut...	+				H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ...	+				H/h engenharia	Não		0	0

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	10.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...	+	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	10.2.1. Executar analises de Recursos Com...	+		\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	11.1.1. Analise de RAMT	+	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	11.2.1. Executar LCC	+		\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	11.3.1. Executar LSA	+	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura	+		\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	12.2.1. Prover Infra e Instalações	+		\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	13.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbil...	+	R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	13.2.1. Analise de Nível de Reparo	+		\$211,500		H/h engenharia	Não		0	211,500
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	13.4.1. Analise de Suportabilidade e segura...		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	13.5.1. Analise de Manutenção programada...		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	13.6.1. Analise de D&PHM			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	14.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	15.1.1. Analise de requisitos PHST			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	16.1.1. Gerenciamento de Contrato			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	16.3.1. Analise de Alternativas		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	16.7.1. Desenvolver IPS Plan		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	17.1.1. Fornecer dados de provisionamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	19.1.1. Adequação operacional			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	19.2.1. Gerenciamento de descarte			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	20.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	20.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	21.1.1. Analise necessidade de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	21.2.1. Desenvolver plano de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	21.3.1. Implementação de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	4.1. PRINCÍPIOS GERAIS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTO...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO D...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INS...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	a. Ensaio requerido:					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"b. Documentos e dados técnicos de siste...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"c. A inspeção de conformidade dos protó...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAV...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 "APÊNDICE A AO RBAC 23					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDA...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 A23.1 Geral					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.1 (a) Este apêndice especifica os req...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavega...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.4 A23.2 Formato					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.6 (b) O formato do manual ou dos m...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.7 A23.3 Conteúdo					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos ma...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.9 (a) Manual ou seção de manutençã...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.10 (1) Informação introdutória que in...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.12 (3) Informações básicas de contro...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.13 (4) Informações de serviço que cu...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.14 (b) Instruções de manutenção.					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	22.18.16 (2) Informações para solução de p...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.17 (3) Informações que descrevam a ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.18 (4) Outras instruções processuais ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janel...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de t...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.21 (e) Informações necessárias para ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixa...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas espe...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.26 (2) Métodos de balanceamento d...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.27 (3) Identificação de estruturas pri...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais ...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aer...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.30 As Instruções para Aeronavegabili...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.20 4.20. REUNIÃO FINAL					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICA...					H/h engenharia	Não		0	0

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	23.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	23.2.1. Prover recursos computacionais			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	24.1.1. Executar LSA		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	24.2.1. Executar LCC			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutu...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	25.2.1. Prover Infra e Instalações			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>										

<input type="checkbox"/>	26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	26.4.1. Analise de D&PHM		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	27.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	28.1.1. Gerenciamento de Contrato			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	28.4.1. Lissões Aprendidas			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	29.1.1. Fornecer dados de provisionamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	29.2.2. Prover suprimentos			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	30.1.1. Prover equipamentos de suporte		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	31.1.1. Desenvolver pacote de dados técnic...		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	31.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 420,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		208,500	0
<input type="checkbox"/>	32.1.1. Implementação de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	32.2.1. Realizar treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500

+ Adicionar novo grupo