

CENÁRIO 5 - Gerenciamento do Processo de IPS PLAN 49% Cenário 5 com dois problemas: [Ver mais](#)

Padrão

Earned Valued Man...

Gantt

Kanban

Carga de trabalho

Gráfico

Painel

Gráfico

Mais

+

Integrar

Automatizar / 4

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

| <input type="checkbox"/> | Elemento                                       | monday Doc | VC Variação ... | Variação de Prazo | IDC Indice de De... | IDP Indice de De... | Fórmula | SML no Tempo   |                 |
|--------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.1.1. Produto a ser certificado 1             |            | 0               | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%         |                 |
| <input type="checkbox"/> | > 1.2.1. A base de certificação aplicável 1    |            | 0               | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%         |                 |
| <input type="checkbox"/> | 1.3.1. Um plano de certificação discutido... 1 |            | 0               | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%         |                 |
| <input type="checkbox"/> | 1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1     |            | 0               | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%         |                 |
| <input type="checkbox"/> | 1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1 |            | 0               | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%         |                 |
| <input type="checkbox"/> | 1.6.1. A forma de comunicação entre o r... 1   |            | 0               | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%         |                 |
|                          |  |            |                 | 0<br>Total        | 0<br>Total          | ! N/A               | ! N/A   | 9,228<br>Total | 9,091%<br>Total |

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

| <input type="checkbox"/> | Elemento   | monday Doc | VC Variação ... | Variação de Prazo | IDC Indice de De... | IDP Indice de De... | Fórmula | SML no Tempo |
|--------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.1.1. Gerenciamento de Contrato                 |            | 208,500         | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 2.2.2. Captura de requisitos de suporte do ...   |            | 208,500         | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 2.3.3. Desenvolver IPS Plan                      |            | 208,500         | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 2.4.4. Lições aprendidas                         |            | 0               | -153,000          | !                   | 0                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 2.5.5. Controle de Configuração                  |            | 208,500         | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 2.6.6. Gerenciamento de frota                    |            | 0               | -153,000          | !                   | 0                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 3.1.1. Analise de RAMT                           |            | 208,500         | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 3.2.2. Executar LCC                              |            | 0               | -153,000          | !                   | 0                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 4.1.1. Analise de Instalações e Infra.           |            | 208,500         | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de su... |            | 0               | -153,000          | !                   | 0                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 6.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabili...    |            | 208,500         | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 7.1.1. Recursos computacionais para o Prog...    |            | 0               | -153,000          | !                   | 0                   | 1.515   |              |

Help

https://seamax-team.monday.com/boards/4583808506

1/6



2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

| <input type="checkbox"/> | Elemento                                       |   | monday Doc | VC Variação ... ⓘ | Variação de Prazo | IDC Indice de De... | IDP Indice de De... | Fórmula | SML no Tempo |
|--------------------------|--|---|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 8.1.1 . Contato Inicial                        | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto      | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 8.3.1. Entrada do Requerimento                 | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 8.4.1. Designação do Coordenador e da eq...    | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 8.5.1. Analise de suficiencia de dados         | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 8.6.1. Recebimento da TFAC                     | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 9.1.1. Analise Inicial do Projeto              | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica       | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de Ce...  | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 9.4.1. Base de Certificação                    | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...  | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 9.6.1. Plano de Certificação do Requerente ... | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Aut...   | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ... | + |            | 0                 | 0                 | !                   | !                   | 1.538   | 1.515%       |

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

| <input type="checkbox"/> | Elemento  |   | monday Doc | VC Variação ... ⓘ | Variação de Prazo | IDC Indice de De... | IDP Indice de De... | Fórmula | SML no Tempo |
|--------------------------|---|---|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 10.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...      | + |            | 208,500           | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 10.2.1. Executar analises de Recursos Com...    | + |            | 0                 | -211,500          | !                   | 0                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 11.1.1. Analise de RAMT                         | + |            | 208,500           | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 11.2.1. Executar LCC                            | + |            | 0                 | -211,500          | !                   | 0                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 11.3.1. Executar LSA                            | + |            | 208,500           | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrutura | + |            | 0                 | -211,500          | !                   | 0                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 12.2.1. Prover Infra e Instalações              | + |            | 0                 | -211,500          | !                   | 0                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 13.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenabil...   | + |            | 208,500           | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |
| <input type="checkbox"/> | 13.2.1. Analise de Nível de Reparo              | + |            | 0                 | -211,500          | !                   | 0                   | 1.515   |              |

Help



|                          |  |  |  |         |          |       |   |       |  |
|--------------------------|--|--|--|---------|----------|-------|---|-------|--|
| <input type="checkbox"/> | 13.4.1. Analise de Suportabilidade e segura...   |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 13.5.1. Analise de Manutenção programada...      |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 13.6.1. Analise de D&PHM                         |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 14.1.1. Executar analise de mao de obra          |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 15.1.1. Analise de requisitos PHST               |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 16.1.1. Gerenciamento de Contrato                |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 16.3.1. Analise de Alternativas                  |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 16.7.1. Desenvolver IPS Plan                     |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 17.1.1. Fornecer dados de provisionamento        |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s... |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 19.1.1. Adequação operacional                    |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 19.2.1. Gerenciamento de descarte                |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 20.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...     |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 20.2.1. Desenvolver publicações técnicas         |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 21.1.1. Analise necessidade de treinamento       |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 21.2.1. Desenvolver plano de treinamento         |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 21.3.1. Implementação de treinamento             |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...    |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

| <input type="checkbox"/> | Elemento                               |  | monday Doc | VC Variação ... ⓘ | Variação de Prazo | IDC Indice de De... | IDP Indice de De... | Fórmula | SML no Tempo |
|--------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 4.1. PRINCÍPIOS GERAIS                 |  |            | 0                 | 0                 |                     |                     | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS       |  |            | 0                 | 0                 |                     |                     | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE             |  |            | 0                 | 0                 |                     |                     | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUTO... |  |            | 0                 | 0                 |                     |                     | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE      |  |            | 0                 | 0                 |                     |                     | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃO  |  |            | 0                 | 0                 |                     |                     | 1.538   | 1.515%       |
| <input type="checkbox"/> | 4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS              |  |            | 0                 | 0                 |                     |                     | 1.538   | 15%          |
| <input type="checkbox"/> |  |  |            |                   |                   |                     |                     |         |              |

Help



|                          |  |  |  |   |   |  |  |       |        |  |
|--------------------------|--|--|--|---|---|--|--|-------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | 4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS                    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA                   |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...        |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO DO...         |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO D...           |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...           |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO                          |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INS...         |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | a. Ensaios requeridos:                         |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | "b. Documentos e dados técnicos de siste...    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | "c. A inspeção de conformidade dos protó...    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | 4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...           |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONAV...         |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23                   |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILIDA...            |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18 A23.1 Geral                              |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.1 (a) Este apêndice especifica os req... |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.2 (b) As Instruções para Aeronavega...   |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.3 (c) O requerente deve submeter à ...   |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.4 A23.2 Formato                          |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...   |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.6 (b) O formato do manual ou dos m...    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.7 A23.3 Conteúdo                         |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos ma...     |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.515 |        |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.9 (a) Manual ou seção de manutençã...    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.10 (1) Informação introdutória que in... |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seus...  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.12 (3) Informações básicas de contro...  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.13 (4) Informações de serviço que cu...  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.14 (b) Instruções de manutenção.         |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 15%    |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  |   |   |  |  |       |        |  |

Help



|                          |  |  |  |   |   |  |  |       |        |  |
|--------------------------|--|--|--|---|---|--|--|-------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | 22.18.16 (2) Informações para solução de p...    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.17 (3) Informações que descrevam a ...     |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.18 (4) Outras instruções processuais ...   |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.19 (c) Diagramas estruturais de janel...   |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de t...   |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.21 (e) Informações necessárias para ...    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fixa...  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas espe...    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de ...   |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis aos ... |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.26 (2) Métodos de balanceamento d...       |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.27 (3) Identificação de estruturas pri...  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.28 (4) Métodos de reparos especiais ...    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.29 A23.4 Seção de limitações de aer...     |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.18.30 As Instruções para Aeronavegabili...    |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS              |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.20 4.20. REUNIÃO FINAL                        |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |
| <input type="checkbox"/> | 22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFICA...        |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.538 | 1.515% |  |

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

| <input type="checkbox"/> | Elemento  |  | monday Doc | VC Variação ... ⓘ | Variação de Prazo | IDC Indice de De... | IDP Indice de De... | Fórmula | SML no Tempo |  |
|--------------------------|---|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 23.1.1. Gerenciamento de Recursos Compu...      |  |            | 0                 | -211,500          |                     | 0                   | 1.515   |              |  |
| <input type="checkbox"/> | 23.2.1. Prover recursos computacionais          |  |            | 0                 | -211,500          |                     | 0                   | 1.515   |              |  |
| <input type="checkbox"/> | 24.1.1. Executar LSA                            |  |            | 208,500           | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |  |
| <input type="checkbox"/> | 24.2.1. Executar LCC                            |  |            | 0                 | -211,500          |                     | 0                   | 1.515   |              |  |
| <input type="checkbox"/> | 25.1.1. Analise de Instalações e Infrastrutu... |  |            | 0                 | -211,500          |                     | 0                   | 1.515   |              |  |
| <input type="checkbox"/> | 25.2.1. Prover Infra e Instalações              |  |            | 0                 | -211,500          |                     | 0                   | 1.515   |              |  |
| <input type="checkbox"/> | 26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção         |  |            | 208,500           | 0                 | 0.504               | 1                   | 1.515   |              |  |
| <input type="checkbox"/> |   |  |            |                   |                   |                     |                     |         |              |  |

Help



|                          |   |  |  |         |          |       |   |       |  |
|--------------------------|---|--|--|---------|----------|-------|---|-------|--|
| <input type="checkbox"/> | 26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...   |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 26.4.1. Analise de D&PHM                      |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 27.1.1. Executar analise de mao de obra       |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 28.1.1. Gerenciamento de Contrato             |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...   |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia        |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 28.4.1. Lissões Aprendidas                    |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 29.1.1. Fornecer dados de provisionamento     |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 29.2.2. Prover suprimentos                    |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 30.1.1. Prover equipamentos de suporte        |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 31.1.1. Desenvolver pacote de dados técníc... |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 31.2.1. Desenvolver publicações técnicas      |  |  | 208,500 | 0        | 0.504 | 1 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 32.1.1. Implementação de treinamento          |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |
| <input type="checkbox"/> | 32.2.1. Realizar treinamento                  |  |  | 0       | -211,500 |       | 0 | 1.515 |  |

+ Adicionar novo grupo