

6/21/23, 4:51 PM

C6 Novo - Combinação de Processo Aer & Sup

CENÁRIO 6 - Gerenciamento do Processo de Certificação com o IPS PLAN 49% SUP Gastan...[Ver mais](#)

Padrão

Earned Valued Man...

Gantt

Kanban

Carga de trabalho

Gráfico

Painel

Gráfico

Mais

Integrar

Automatizar / 4

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

	Elemento	Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo
	1.1.1. Produto a ser certificado 1	R\$ 3,708,000	\$1,236,000	R\$ 1,236,000	H/h engenharia	Não		2,472,000	0
	1.2.1. A base de certificação aplicável 1	R\$ 3,492,000	\$1,164,000	R\$ 1,164,000	H/h engenharia	Não		2,328,000	0
	1.3.1. Um plano de certificação discutid... 1	R\$ 2,358,000	\$786,000	R\$ 786,000	H/h engenharia	Não		1,572,000	0
	1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1	R\$ 2,358,000	\$786,000	R\$ 786,000	H/h engenharia	Não		1,572,000	0
	1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1	R\$ 1,089,000	\$363,000	R\$ 365,000	H/h engenharia	Não		724,000	2,000
	1.6.1. A forma de comunicação entre o ... 1	R\$ 567,000	\$189,000	R\$ 193,000	H/h engenharia	Não		374,000	4,000
		R\$ 13,572,000 Total	\$4,524,000 Total	R\$ 4,530,000 Total				9,042,000 Total	6,000 Total

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

	Elemento	Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo
	2.1.1. Gerenciamento de Contrato	R\$ 900,000	\$211,500	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		747,000	-58,500
	2.2.2. Captura de requisitos de suporte do...	R\$ 900,000	\$211,500	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		747,000	-58,500
	2.3.3. Desenvolver IPS Plan	R\$ 900,000	\$211,500	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		747,000	-58,500
	2.4.4. Lições aprendidas		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
	2.5.5. Controle de Configuração	R\$ 900,000	\$211,500	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		747,000	-58,500
	2.6.6. Gerenciamento de frota		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
	3.1.1. Analise de RAMT	R\$ 900,000	\$211,500	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		747,000	-58,500
	3.2.2. Executar LCC		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
	4.1.1. Analise de Instalações e Infra.	R\$ 900,000	\$211,500	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		747,000	-58,500
	5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s...		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
	6.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbil...	R\$ 900,000	\$211,500	R\$ 153,000	H/h engenharia	Não		747,000	-58,500
	7.1.1. Recursos computacionais para o Pro...		\$153,000		H/h engenharia	Não		0	-153,000
								5,229,000 Total	174,500 Total

Help

https://seamax-team.monday.com/boards/4639786897

1/6

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	8.1.1 . Contato Inicial		R\$ 1,548,000	\$516,000	R\$ 516,000	H/h engenharia	Não		1,032,000	0
<input type="checkbox"/>	8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto		R\$ 2,304,000	\$768,000	R\$ 768,000	H/h engenharia	Não		1,536,000	0
<input type="checkbox"/>	8.3.1. Entrada do Requerimento		R\$ 2,880,000	\$960,000	R\$ 960,000	H/h engenharia	Não		1,920,000	0
<input type="checkbox"/>	8.4.1. Designação do Coordenador e da e...		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
<input type="checkbox"/>	8.5.1. Analise de suficiencia de dados		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
<input type="checkbox"/>	8.6.1. Recebimento da TFAC		R\$ 2,232,000	\$24,000	R\$ 24,000	H/h engenharia	Não		2,208,000	0
<input type="checkbox"/>	9.1.1. Analise Inicial do Projeto		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
<input type="checkbox"/>	9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
<input type="checkbox"/>	9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de C...		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
<input type="checkbox"/>	9.4.1. Base de Certificação		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
<input type="checkbox"/>	9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
<input type="checkbox"/>	9.6.1. Plano de Certificação do Requerent...		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
<input type="checkbox"/>	9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Au...		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
<input type="checkbox"/>	9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ...		R\$ 2,232,000	\$744,000	R\$ 744,000	H/h engenharia	Não		1,488,000	0
									21,576,000 Total	0 Total

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	10.1.1. Gerenciamento de Recursos Comp...		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	10.2.1. Executar analises de Recursos Co...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	11.1.1. Analise de RAMT		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	11.2.1. Executar LCC			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	11.3.1. Executar LSA		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrut...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	12.2.1. Prover Infra e Instalações			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	13.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenab...		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	13.2.1. Analise de Nível de Reparo			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	13.4.1. Analise de Suportabilidade e segur...		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	13.5.1. Analise de Manutenção programad...		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	13.6.1. Analise de D&PHM			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	14.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	15.1.1. Analise de requisitos PHST			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	16.1.1. Gerenciamento de Contrato			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	16.3.1. Analise de Alternativas		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	16.7.1. Desenvolver IPS Plan		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	17.1.1. Fornecer dados de provisionamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de ...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	19.1.1. Adequação operacional			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	19.2.1. Gerenciamento de descarte			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	20.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	20.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	21.1.1. Analise necessidade de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	21.2.1. Desenvolver plano de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	21.3.1. Implementação de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500

									11,862,000 Total	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	4.1. PRINCÍPIOS GERAIS		R\$ 1,188,000	\$396,000	R\$ 396,000	H/h engenharia	Não		792,000	0
<input type="checkbox"/>	4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS		R\$ 1,548,000	\$516,000	R\$ 516,000	H/h engenharia	Não		1,032,000	0
<input type="checkbox"/>	4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE		R\$ 10,530,000	\$3,510,000	R\$ 3,510,000	H/h engenharia	Não		7,020,000	0
<input type="checkbox"/>	4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUT...		R\$ 33,750	\$11,250	R\$ 11,250	H/h engenharia	Não		22,500	0
<input type="checkbox"/>	4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE		R\$ 17,190,000	\$5,730,000	R\$ 5,730,000	H/h engenharia	Não		11,460,000	0
<input type="checkbox"/>	4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃ...		R\$ 1,332,000	\$444,000	R\$ 444,000	H/h engenharia	Não		888,000	0
<input type="checkbox"/>	4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS		R\$ 900,000	\$300,000	R\$ 300,000	H/h engenharia	Não		600,000	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS		R\$ 864,000	\$288,000	R\$ 288,000	H/h engenharia	Não		576,000	0
<input type="checkbox"/>	4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA		R\$ 1,602,000	\$534,000	R\$ 534,000	H/h engenharia	Não		1,068,000	0
<input type="checkbox"/>	4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...		R\$ 972,000	\$324,000	R\$ 324,000	H/h engenharia	Não		648,000	0
<input type="checkbox"/>	4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO D...		R\$ 1,494,000	\$498,000	R\$ 498,000	H/h engenharia	Não		996,000	0
<input type="checkbox"/>	4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO ...		R\$ 1,494,000	\$498,000	R\$ 499,000	H/h engenharia	Não		995,000	1,000
<input type="checkbox"/>	4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...		R\$ 1,188,000	\$396,000	R\$ 396,000	H/h engenharia	Não		792,000	0
<input type="checkbox"/>	4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO		R\$ 972,000	\$324,000	R\$ 327,000	H/h engenharia	Não		645,000	3,000
<input type="checkbox"/>	4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE IN...		R\$ 387,000	\$129,000	R\$ 129,000	H/h engenharia	Não		258,000	0
<input type="checkbox"/>	a. Ensaio requerido:					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"b. Documentos e dados técnicos de siste...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	"c. A inspeção de conformidade dos prot...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...		R\$ 2,790,000	\$930,000	R\$ 931,000	H/h engenharia	Não		1,859,000	1,000
<input type="checkbox"/>	22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONA...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILID...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18 A23.1 Geral					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.1 (a) Este apêndice especifica os re...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.2 (b) As Instruções para Aeronaveg...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.3 (c) O requerente deve submeter à...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.4 A23.2 Formato					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.6 (b) O formato do manual ou dos ...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.7 A23.3 Conteúdo					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos m...					H/h engenharia	Não		0	0
<input type="checkbox"/>	22.18.9 (a) Manual ou seção de manutenç...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.10 (1) Informação introdutória que i...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seu...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.12 (3) Informações básicas de contr...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.13 (4) Informações de serviço que c...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.14 (b) Instruções de manutenção.		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>										

Help

<input type="checkbox"/>	22.18.16 (2) Informações para solução de ...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.17 (3) Informações que descrevam ...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.18 (4) Outras instruções processuai...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.19 (c) Diagramas estruturais de jane...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de ...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.21 (e) Informações necessárias para...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fix...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas esp...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis ao...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.26 (2) Métodos de balanceamento ...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.27 (3) Identificação de estruturas pr...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.28 (4) Métodos de reparos especiali...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.29 A23.4 Seção de limitações de ae...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.18.30 As Instruções para Aeronavegabi...		R\$ 178,590	\$59,530	R\$ 59,530	H/h engenharia	Não		119,060	0
<input type="checkbox"/>	22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 1,332,000	\$444,000	R\$ 446,000	H/h engenharia	Não		886,000	2,000
<input type="checkbox"/>	22.20 4.20. REUNIÃO FINAL		R\$ 774,000	\$258,000	R\$ 261,000	H/h engenharia	Não		513,000	3,000
<input type="checkbox"/>	22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFIC...		R\$ 414,000	\$138,000	R\$ 141,000	H/h engenharia	Não		273,000	3,000

									35,150,060 Total	14,000 Total
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-----------------

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		Custo Real	Valor Planeja...	Valor Agreg...	Tipo de custo	Problema	monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo
<input type="checkbox"/>	23.1.1. Gerenciamento de Recursos Comp...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	23.2.1. Prover recursos computacionais			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	24.1.1. Executar LSA		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	24.2.1. Executar LCC			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrut...			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	25.2.1. Prover Infra e Instalações			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>										

<input type="checkbox"/>	26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	26.4.1. Analise de D&PHM		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	27.1.1. Executar analise de mao de obra		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	28.1.1. Gerenciamento de Contrato			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	28.4.1. Lissões Aprendidas			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	29.1.1. Fornecer dados de provisionamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	29.2.2. Prover suprimentos			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	30.1.1. Prover equipamentos de suporte		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	31.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	31.2.1. Desenvolver publicações técnicas		R\$ 1,200,000	\$211,500	R\$ 211,500	H/h engenharia	Não		988,500	0
<input type="checkbox"/>	32.1.1. Implementação de treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500
<input type="checkbox"/>	32.2.1. Realizar treinamento			\$211,500		H/h engenharia	Não		0	-211,500

+ Adicionar novo grupo