

1. FASE CONCEITUAL (Certificação) 6 Elementos / 6 subelementos

<input type="checkbox"/>	Elemento	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	1.1.1. Produto a ser certificado 1		2,472,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.2.1. A base de certificação aplicável 1		2,328,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.3.1. Um plano de certificação discutid... 1		1,572,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.4.1. Um cronograma do projeto conte... 1		1,572,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.5.1.. O nível de envolvimento da autori... 1		724,000	2,000	0.335	1.006	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	1.6.1. A forma de comunicação entre o ... 1		374,000	4,000	0.34	1.021	1.538	1.515%
			9,042,000 Total	6,000 Total	2,009 Total	6,027 Total	9,228 Total	9,091% Total

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	2.1.1. Gerenciamento de Contrato		747,000	-58,500	0.17	0.723	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.2.2. Captura de requisitos de suporte do...		747,000	-58,500	0.17	0.723	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.3.3. Desenvolver IPS Plan		747,000	-58,500	0.17	0.723	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.4.4. Lições aprendidas		0	-153,000		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.5.5. Controle de Configuração		747,000	-58,500	0.17	0.723	1.515	
<input type="checkbox"/>	2.6.6. Gerenciamento de frota		0	-153,000		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	3.1.1. Analise de RAMT		747,000	-58,500	0.17	0.723	1.515	
<input type="checkbox"/>	3.2.2. Executar LCC		0	-153,000		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	4.1.1. Analise de Instalações e Infra.		747,000	-58,500	0.17	0.723	1.515	
<input type="checkbox"/>	5.1.1. Analise de requisitos dos equip. de s...		0	-153,000		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	6.1.1. Desenvolver Conceito de Manutenbil...		747,000	-58,500	0.17	0.723	1.515	
<input type="checkbox"/>	7.1.1. Recursos computacionais para o Pro...		0	-153,000		0	1.515	

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	8.1.1 . Contato Inicial			1,032,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.2.1. Reunião de Apresentação do Projeto			1,536,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.3.1. Entrada do Requerimento			1,920,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.4.1. Designação do Coordenador e da e...			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.5.1. Analise de suficiencia de dados			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	8.6.1. Recebimento da TFAC			2,208,000	0	0.011	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.1.1. Analise Inicial do Projeto			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.2.1. Reuniao de Familiarização Técnica			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.3.1.Reuniao Preliminar do conselho de C...			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.4.1. Base de Certificação			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.5.1. Controle de Itens Relevantes (FCAR ...			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.6.1. Plano de Certificação do Requerent...			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.7.1. Planejamento e Envolvimento da Au...			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	9.8.1. Plano de Certificação Especifico do ...			1,488,000	0	0.333	1	1.538	1.515%

2. FASE DESENVOLVIMENTO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	10.1.1. Gerenciamento de Recursos Comp...			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	10.2.1. Executar analises de Recursos Co...			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	11.1.1. Analise de RAMT			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	11.2.1. Executar LCC			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	11.3.1. Executar LSA			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	12.1.1. Analise de Instalações e Infraestrut...			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	12.2.1. Prover Infra e Instalações			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.1.1. Desenvolver Conceito de Mantenab...			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.2.1. Analise de Nível de Reparo			0	-211,500		0	1.515	

Help

<input type="checkbox"/>	13.4.1. Analise de Suportabilidade e segur...			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.5.1. Analise de Manutenção programad...			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	13.6.1. Analise de D&PHM			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	14.1.1. Executar analise de mao de obra			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	15.1.1. Analise de requisitos PHST			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	16.1.1. Gerenciamento de Contrato			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	16.3.1. Analise de Alternativas			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	16.7.1. Desenvolver IPS Plan			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	17.1.1. Fornecer dados de provisionamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	18.1.1. Analise de requisitos dos equip. de ...			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	19.1.1. Adequação operacional			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	19.2.1. Gerenciamento de descarte			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	20.1.1. Desenvolver pacote de dados técn...			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	20.2.1. Desenvolver publicações técnicas			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.1.1. Analise necessidade de treinamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.2.1. Desenvolver plano de treinamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.3.1. Implementação de treinamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	21.4.1. Realizar desenvolvimento de treina...			0	-211,500		0	1.515	

3. FASE IMPLEMENTAÇÃO (Certificação)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo
<input type="checkbox"/>	4.1. PRINCÍPIOS GERAIS			792,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.2. SUBMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS			1,032,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.3. ENSAIOS DO REQUERENTE			7,020,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.4. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE AUT...			22,500	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.5. ENSAIOS EM VOO DO REQUERENTE			11,460,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.6. ENSAIOS OFICIAIS DE CERTIFICAÇÃ...			888,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>	4.7. PROPOSTAS DE ENSAIOS			600,000	0	0.333	1	1.538	1.515%
<input type="checkbox"/>									

Help 5%

<input type="checkbox"/>	4.9. TESTEMUNHOS DE ENSAIOS			576,000	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.10. INSPEÇÃO DE ENGENHARIA			1,068,000	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.11. ENSAIOS EM VOO OFICIAIS DE CER...			648,000	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.12. ANÁLISE DOS ENSAIOS EM VOO D...			996,000	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.13. PROCESSO DE GERENCIAMENTO ...			995,000	1,000	0.334	1.002	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.14. APROVAÇÃO DO PLANO DE ENSAI...			792,000	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.15. REUNIÃO PRÉ-VOO			645,000	3,000	0.336	1.009	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	4.16. EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE IN...			258,000	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	a. Ensaio requeridos:			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	"b. Documentos e dados técnicos de siste...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	"c. A inspeção de conformidade dos prot...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	4.17. ENSAIOS EM VOO DE FUNCIONAM...			1,859,000	1,000	0.334	1.001	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18 4.18. INSTRUÇÕES PARA AERONA...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18 *APÊNDICE A AO RBAC 23			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	INSTRUÇÕES PARA AERONAVEGABILID...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18 A23.1 Geral			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.1 (a) Este apêndice especifica os re...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.2 (b) As Instruções para Aeronaveg...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.3 (c) O requerente deve submeter à...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.4 A23.2 Formato			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.5 (a) As Instruções para Aeronavega...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.6 (b) O formato do manual ou dos ...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.7 A23.3 Conteúdo			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.8 O conteúdo do manual, ou dos m...			0	0			1.515		
<input type="checkbox"/>	22.18.9 (a) Manual ou seção de manutenç...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.10 (1) Informação introdutória que i...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.11 (2) Uma descrição do avião e seu...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.12 (3) Informações básicas de contr...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.13 (4) Informações de serviço que c...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.14 (b) Instruções de manutenção.			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>										

Help 5%

<input type="checkbox"/>	22.18.16 (2) Informações para solução de ...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.17 (3) Informações que descrevam ...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.18 (4) Outras instruções processuai...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.19 (c) Diagramas estruturais de jane...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.20 (d) Detalhes para a aplicação de ...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.21 (e) Informações necessárias para...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.22 (f) Todos os dados relativos a fix...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.23 (g) Uma lista de ferramentas esp...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.24 (h) Além disso, para os aviões de...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.25 (1) Cargas elétricas aplicáveis ao...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.26 (2) Métodos de balanceamento ...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.27 (3) Identificação de estruturas pr...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.28 (4) Métodos de reparos especiali...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.29 A23.4 Seção de limitações de ae...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.18.30 As Instruções para Aeronavegabi...			119,060	0	0.333	1	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.19 4.19. AVALIAÇÕES OPERACIONAIS			886,000	2,000	0.335	1.005	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.20 4.20. REUNIÃO FINAL			513,000	3,000	0.337	1.012	1.538	1.515%	
<input type="checkbox"/>	22.21 4.21. EMISSÃO DO CT E ESPECIFIC...			273,000	3,000	0.341	1.022	1.538	1.515%	

3. FASE PRODUÇÃO (Suportabilidade)

<input type="checkbox"/>	Elemento		monday Doc	VC Variação ... ⓘ	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...	Fórmula	SML no Tempo	
<input type="checkbox"/>	23.1.1. Gerenciamento de Recursos Comp...			0	-211,500		0	1.515		
<input type="checkbox"/>	23.2.1. Prover recursos computacionais			0	-211,500		0	1.515		
<input type="checkbox"/>	24.1.1. Executar LSA			988,500	0	0.176	1	1.515		
<input type="checkbox"/>	24.2.1. Executar LCC			0	-211,500		0	1.515		
<input type="checkbox"/>	25.1.1. Analise de Instalações e Infraestrut...			0	-211,500		0	1.515		
<input type="checkbox"/>	25.2.1. Prover Infra e Instalações			0	-211,500		0	1.515		
<input type="checkbox"/>	26.1.1. Desenvolver Plano de Manutenção			988,500	0	0.176	1	1.515		<div>Help</div>
<input type="checkbox"/>										

<input type="checkbox"/>	26.3.1. Desenvolver melhorias de Manuten...			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	26.4.1. Analise de D&PHM			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	27.1.1. Executar analise de mao de obra			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.1.1. Gerenciamento de Contrato			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.2.1. Gerenciamento de Configuração - ...			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.3.1. Gerenciamento de obsolescencia			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	28.4.1. Lissões Aprendidas			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	29.1.1. Fornecer dados de provisionamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	29.2.2. Prover suprimentos			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	30.1.1. Prover equipamentos de suporte			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	31.1.1. Desenvolver pacote de dados técni...			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	31.2.1. Desenvolver publicações técnicas			988,500	0	0.176	1	1.515	
<input type="checkbox"/>	32.1.1. Implementação de treinamento			0	-211,500		0	1.515	
<input type="checkbox"/>	32.2.1. Realizar treinamento			0	-211,500		0	1.515	

+ Adicionar novo grupo