

Programação do Earned Value no Monday para os Índices de Desempenho

IDC:

C6 Novo - Combinação...

Padrão | Earned Valued Man... | Gantt | Kanban | Carga de trabalho | Mais | +

Convidar / 2

Criar Elemento

Pesqui...

Pessoa

Filtro

Ordenar

Ocultar

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

Elemento	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo	IDC Indice d...	IDP Indice de De...
1.1.1. Produto a ser certificado	Não					1
1.2.1. A base de certificação aplicável	Não					1
1.3.1. Um plano de certificação discuti...	Não					1
1.4.1. Um cronograma do projeto cont...	Não					1
1.5.1. O nível de envolvimento da auto...	Não					1.006
1.6.1. A forma de comunicação entre o...	Não					1.021
						6.027 Total

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

Elemento	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...
2.1.1. Gerenciamento de Contrato	Não					0.723
2.2.2. Captura de requisitos de suport...	Não					0.723
2.3.3. Desenvolver IPS Plan	Não					0.723

Colunas

Funções

Constantes

Grupo

Insira o valor da coluna Grupo.

Definir fórmula

Help

Saiba mais sobre as fórmulas

IDP

C6 Novo - Combinação...

Padrão | Earned Valued Man... | Gantt | Kanban | Carga de trabalho | Mais | +

Convidar / 2

Criar Elemento

Pesqui...

Pessoa

Filtro

Ordenar

Ocultar

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

Elemento	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice d...
1.1.1. Produto a ser certificado	Não					
1.2.1. A base de certificação aplicável	Não					
1.3.1. Um plano de certificação discuti...	Não					
1.4.1. Um cronograma do projeto cont...	Não					
1.5.1. O nível de envolvimento da auto...	Não					
1.6.1. A forma de comunicação entre o...	Não					
						9.0

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

Elemento	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de Prazo	IDC Indice de De...	IDP Indice de De...
2.1.1. Gerenciamento de Contrato	Não					
2.2.2. Captura de requisitos de suport...	Não					
2.3.3. Desenvolver IPS Plan	Não					

Colunas

Funções

Constantes

Grupo

Insira o valor da coluna Grupo.

Definir fórmula

Help

Saiba mais sobre as fórmulas

Variação do Custo

C6 Novo - Combinação...

Padrão | Earned Valued Man... | Gantt | Kanban | Carga de trabalho | Mais ▾ +

+ Convidar / 2 ...

Criar Elemento ▾

Pesqui... Pessoa Filtro ▾ Ordenar Ocultar ...

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

Elemento	le custo	Problema	monday Doc	VC Vari...	Variação de Prazo	IDC Índice de De...	IDP Índice de D...
> 1.1.1. Produto a ser certificado 1 ✓					0	0.333	1
> 1.2.1. A base de certificação aplicável 1					0	0.333	1
> 1.3.1. Um plano de certificação discutir... 1					0	0.333	1
> 1.4.1. Um cronograma do projeto cont... 1					0	0.333	1
> 1.5.1. O nível de envolvimento da auto... 1					2,000	0.335	1,006
> 1.6.1. A forma de comunicação entre o... 1					4,000	0.34	1,021
+ Adicionar Elemento					6,000 Total	2,009 Total	6,027 Total

[Custo Real]-(Valor Agregado)

> Colunas

> Funções

> Constantes

Grupo
Insira o valor da coluna Grupo.

Saiba mais sobre as fórmulas

Definir fórmula

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

Elemento	Variação de Prazo	IDC Índice de De...	IDP Índice de D...
2.1.1. Gerenciamento de Contrato	-58,500	0.17	0.723
2.2.2. Captura de requisitos de suport...	-58,500	0.17	0.723
2.3.3. Desenvolver IPS Plan	-58,500	0.17	0.723

Help

Variação do Prazo

C6 Novo - Combinação... | [Padrão](#) | [Earned Value Man...](#) | [Gantt](#) | [Kanban](#) | [Carga de trabalho](#) | [Mais](#) | [Compartilhar / 2](#)

[Criar Elemento](#) | [Pesqui...](#) | [Pessoa](#) | [Filtro](#) | [Ordenar](#) | [Ocultar](#) | ...

1. FASE CONCEITUAL (Certificação)

Elemento	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de ...	IDC Índice de De...	IDP Índice de De...
1.1.1. Produto a ser certificado					0.333	1
1.2.1. A base de certificação aplicável					0.333	1
1.3.1. Um plano de certificação discuti...					0.333	1
1.4.1. Um cronograma do projeto cont...					0.333	1
1.5.1. O nível de envolvimento da auto...					0.335	1.006
1.6.1. A forma de comunicação entre o...					0.34	1.021
					2,009 Total	6,027 Total

1. FASE CONCEITUAL (Suportabilidade)

Elemento	Problema	monday Doc	VC Variação ...	Variação de ...	IDC Índice de De...	IDP Índice de De...
2.1.1. Gerenciamento de Contrato					0.17	0.723
2.2.2. Captura de requisitos de suport...					0.17	0.723
2.3.3. Desenvolver IPS Plan					0.17	0.723

Grupo
Insira o valor da coluna Grupo.

Definir fórmula

1 Saiba mais sobre as fórmulas